

**Карточка проекта ГБОУ школы № 21 г. Краснодара  
«Оптимизация процесса организации дежурств учащихся в специальной (коррекционной) школе с использованием метода визуализации»**

Руководитель проекта Э.Р. Литвиненко  
«31» августа 2023 г.

<p align="center"><b>Общие данные</b></p> <p><u>Заказчик проекта:</u> Литвиненко Э.Р., директор  <u>Владелец проекта:</u> ГБОУ школа № 21 г. Краснодар  <u>Руководитель проекта:</u> Д.М. Шагундокова, заместитель директора  <u>Команда проекта:</u> Малый Н.В., Шагундокова Д.М.  <u>Начало процесса:</u> получение запроса на подготовку анализа  <u>Конец процесса:</u> предоставление анализа изменений</p>			<p align="center"><b>Разработка и реализация вызваны:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трудности учащихся в планировании и анализе своей деятельности.</li> <li>2. Отсутствие визуализации действий учащихся.</li> <li>3. Трудности в определении последовательности действий при дежурстве по школе и столовой.</li> </ol>						
<p align="center"><b>Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Процесс организации дежурства детьми</td> <td align="center">20 минут</td> <td align="center">6-7 минут</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Процесс организации дежурства детьми	20 минут	6-7 минут	<p align="center"><b>Ключевые события проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта: 1 октября 2023 г. Реализация мероприятий дорожной карты: период с 1 октября 2023 г. по 21 мая 2024 года</li> <li>2. Разработка паспорта проекта: 01.10.2023 г.-15.10.2023 г.</li> <li>3. Анализ текущей ситуации: период с 16.10.2023 г. по 31.10.2023 г.                      - анализ текущей ситуации                      - поиск и выявление проблем/потерь                      - разработка карты будущего состояния по устранению проблем/потерь                      - разработка «дорожной карты» реализации проекта</li> <li>4. Kick-off – 1 ноября 2023 г.</li> <li>5. Разработка карты идеального и целевого состояния проекта 02.11.2023 г.-15.11.2023 г.</li> <li>6. Разработка плана мероприятий – 15.11.2023 г. - 30.11.2023 г.</li> <li>7. Защита проекта на экспертной комиссии/ «дорожной карты» перед заказчиком: 01.12.2023 г.</li> <li>8. Реализация плана мероприятий. 02.12.2023 г. -30.04.2024 г.</li> <li>9. Мониторинг стабильности результатов. 01.05.2024 г.-21.05.2024 г.</li> <li>10. Завершение проекта: 30 мая 2024 г.</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
Процесс организации дежурства детьми	20 минут	6-7 минут							
<p align="center"><b>Цель:</b></p> <p>сокращение времени процесса организации дежурств учащимися с использованием метода визуализации на 50%.</p> <p align="center"><b>Эффекты и результаты реализации проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение эффективности деятельности учащихся в планировании и оценке результатов дежурства в течение дня.</li> <li>2. Развитие способности учащихся в определении последовательности действий в процессе с помощью дополнительных средств визуализации.</li> </ol>									